

Ablaufplan Zirkusprojekt

04.07.2011	10.30 Uhr – 18.00 Uhr	Fortbildung
10.07.2011	13.00 Uhr:	Zeltaufbau
11.07.2011	<p>Beginn Zirkusprojektwoche alle Kinder kommen um 08.30 Uhr ins Zirkuszelt der Tag beginnt mit einer Show der Lehrer/innen und Eltern</p> <p>09.30 – 10.45 Uhr Schnupperrunde Gruppe A 10.45. – 11.15 Uhr Einteilung der Kinder Gruppe A in die verschiedenen Artistengruppen</p> <p>Bis zu ihrer Schnupperrunde erhalten die Kinder der Gruppe B von Lehrerinnen verschieden Angebote.</p> <p>11.30 – 12.45 Uhr Schnupperrunde Gruppe B 12.45 – 13.15 Uhr Einteilung der Kinder Gruppe B in die verschiedenen Artistengruppen 13.30 – 14.00 Uhr Teamsitzung/Besprechung für alle</p>	
12.07. – 14.07.2011	8.00 Uhr – 10.30 Uhr	Gruppe A – Training (OGS, Geschwisterkinder)
	10.30 Uhr	Trainer-Teamsitzung Gr. A für kurze Rückmeldung/Fragen
	11.00 Uhr – 13.30 Uhr	Gruppe B – Training
	13.30 Uhr – 14.00 Uhr	Trainer-Teamsitzung Gr. B für kurze Rückmeldung/Fragen
15.07.2011	<p>für alle Kinder von 8.00 Uhr – 12.30 Uhr (Generalproben der Gruppen A+B) Die Generalprobe für Gruppe A muss schon um 8.30 Uhr beginnen. Die Vorbereitungen für Gruppe A beginnen daher schon um 8.00 Uhr!</p> <p>8.30 Uhr Generalproben-Show der Gruppe A 11.00 Uhr Generalproben-Show der Gruppe B - Anwesenheit aller Kinder bei den Generalproben -</p> <p>15.30 Uhr Vorbereitung der Show 16.00 Uhr Show der Gruppe B 18.30 Uhr Vorbereitung der Show 19.00 Uhr Show der Gruppe A</p>	
16.07.2011	10.30 Uhr	Vorbereitung der Show
	11.00 Uhr	Show der Gruppe A
	14.30 Uhr	Vorbereitung der Show
	15.00 Uhr	Show der Gruppe B
	ca. 17.00 Uhr	Zeltabbau